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1. ANTECEDENTES 
Los orígenes del actual programa de electrificación rural se remontan a la firma 
del primer convenio marco de cooperación científico-técnica entre España y Bolivia 
en 1971. En 1987 ambos gobiernos firman el acta final de la primera comisión mixta 
Hispano-Boliviana en el que aparecen en el sector agropecuario, los proyectos de 
desarrollo rural integral como prioritarios. 
Ya en 1986, la Institución Radio San Gabriel e ICI - Madrid inician una 
colaboración en el ámbito agropecuario, siendo en 1987 cuando comienza la primera 
actuación en el campo de la energía  solar con el proyecto de Desarrollo Campesino 
en el Altiplano en Choquenaira. 
Básicamente, se pueden distinguir tres etapas dentro del programa de 
electrificación rural con energía solar. Una primera de toma de contacto de 1986 
a1990, una segunda, hasta 1992, de expansión y ampliación de actividades y la última, 
hasta la fecha, de reestructuración y adaptación a la nueva estructura legal boliviana. 
La primera etapa se caracterizó por ser de carácter experimental y fue dirigida 
por el Instituto de Energía Solar (IES) de la Universidad Politécnica de Madrid y 
financiada por el ICI. Consistió en un análisis de la potencialidad de utilizar la energía 
solar fotovoltáica como alternativa para la electrificación rural del altiplano, 
recabando tanto información técnica (radiación solar) como información general del 
área.  
Todo ello se plasmó en un primer proyecto de electrificación en Choquenaira 
(provincia Ingavi) a unos 45 km de La Paz. Posteriormente este proyecto se amplió en 
la misma zona. 
De este mismo proyecto surgió la creación de una fábrica de componentes y de 
una empresa instaladora, EBES (Empresa Boliviana de Energía Solar). Además se formó 
ADES (Asociación de Electrificación Solar) para la gestión del mantenimiento. 
Durante la siguiente etapa, financiada por la CEE además de IPADE e ICI, 
continuó el proceso de aumento de instalaciones, ejecutándose además un proyecto 
de electrificación en varias comunidades de la Isla Paco del Lago Titicaca. 
En este periodo, el aumento de miembros de ADES hizo que surgieran problemas 
de gestión en dicha asociación llegándose a dar casos de malversación de fondos, lo 
que supuso la disolución de dicho organismo. Esto produjo una paralización de todos 
los proyectos con vistas a una reestructuración. 
La última etapa empezó con la creación de SERADE S.R.L. (Sociedad de 
Electrificación Rural y Desarrollo del Altiplano), formada por Radio San Gabriel e IPADE 
como órgano gestor de los futuros proyectos de electrificación. 
Electrificación rural en el altiplano boliviano   
Resumen programa de electrificación  Pág.- 4  
La característica más importante de esta nueva etapa es la adaptación de los 
proyectos al nuevo marco legal de Bolivia. Los proyectos respondían a las demandas 
expresadas en el PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REPÚBLICA, de la 
LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR y de la nueva ESTRATEGIA DE ENERGÍA RURAL. 
En 1994 fue ejecutado por parte de AECI e IPADE un pequeño proyecto de 
electrificación de 50 viviendas en la comunidad Huanacu en la provincia Omasuyos 
de La Paz. 
Posteriormente, se reformularon dos proyectos paralizados y con financiación de 
la SECIPI en la V Sección de la Provincia de Pacajes, con alcaldía en Charaña. Que 
incluían todos los componentes exigidos en la nueva ESTRATEGIA DE ENERGÍA RURAL. 
Este proyecto fue ampliado a la III sección de la provincia de Pacajes (con sede 
en Huariscata) por parte de la AECI. 
La última actuación por parte de IPADE, con financiación de la Comunidad de 
Madrid, es el proyecto de desarrollo rural integrado Titicaca Norte, que se encuentra 
actualmente en ejecución. Además está aprobada y con financiación de la SECIPI la 
segunda fase de este proyecto.   
A continuación se hace una breve descripción de cada uno de los proyectos 
junto a un comentario sobre su situación actual tras el estudio de la documentación 
disponible y la realización de algunas visitas a cada uno  de ellos.  
Hay que indicar que no se pretende hacer una evaluación exhaustiva de todos 
los proyectos, aunque si una valoración personal de cada uno de ellos en base a la 
información disponible. En algunos casos solo se trata de impresiones obtenidas en 
visitas en la mayoría de los casos muy cortas y en base a ello se deben interpretar.  
 
 
Electrificación rural en el altiplano boliviano   
Resumen programa de electrificación  Pág.- 5  
2.  CHOQUENAIRA 
2.1 Descripción del proyecto 
Proyecto:  Electrificación rural del altiplano boliviano 
Periodo de ejecución:  1ª fase:  1988 -1990 
    2ª fase:  1992 -1994 
Ubicación:  1ª fase: Choquenaira, Prov. Ingavi, Dpto. La Paz 
2ª fase:   Prov. Ingavi, Pacajes, Los Andes, Aroma y Omasuyos, 
Dpto. la Paz 
Financiación:  1ª fase:  ICI 
  2ª fase:  ICI, IPADE, CEE 
Ejecución:  1ª fase:  IES, ICI 
  2ª fase:  IES, ICI, IPADE, EBES, ADES 
Actividades principales: 
  1ª fase:   
- Electrificación de la granja – escuela de Choquenaira  
- Electrificación de 75 viviendas 
- Construcción de una fábrica de equipos electrónicos 
  2ª fase:  
- Electrificación de 1200 viviendas más 
La electrificación de la granja de Choquenaira (perteneciente a la Radio San 
Gabriel) se realizó por medio de un sistema de centralizado de 1.6 kwp y 120 V, una 
batería de 60 elementos y 224 Ah y un convertidor a corriente continua de 5 kwp y 220 
V convirtiéndose en una red eléctrica convencional. Además se instalaron tomas de 
corriente y unos 50 puntos de luz interior y exterior. 
Las viviendas fueron electrificadas por medio de un módulo de 45 Wp, una 
batería de 150 Ah, regulador, 5 puntos de luz de 20 W y tomas de corriente. Se buscó 
un equilibrio en el diseño entre las necesidades de los usuarios y un coste reducido. 
Todo el equipo se trajo de España. El proyecto exigía la pertenencia a ADES, el pago 
de una cuota inicial de 80 $US y una cuota mensual de 1 $US para mantenimiento. 
Para evitar la importación, en lo sucesivo, de todo el material, se construyó la 
fábrica de componentes en la misma granja (EBES). Se formó a una serie de técnicos, 
uno de los cuales incluso viajó a España al IES. Esta empresa empezó a fabricar 
inicialmente lámparas y posteriormente también reguladores. En la actualidad ha 
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cambiado de ubicación y de nombre, se ha trasladado a Viacha y actualmente se 
llama CARVE. 
Este primer proyecto tuvo un gran impacto, apareciendo un gran número de 
solicitudes, por ello se amplió a la segunda fase y se aumentó el número de viviendas 
electrificadas en 400 en 1992, 300 en 1993 y 400 en 1994. 
Fue al aumentar el número de asociados a ADES (y por tanto el dinero 
aportado), cuando empezaron a surgir problemas en la gestión de la misma, se 
produjo apropiación de dinero, intentos de venta a nivel particular de los equipos 
(propiedad de ADES y no del usuario), etc. 
En 1995 se realizó una primera evaluación de este proyecto por parte de IPADE,  
donde además de constatarse el impacto positivo en la población se destacó el buen 
funcionamiento técnico de los equipos. Los módulos, salvo accidentes, estaban todos 
en buen estado, apreciándose en las baterías un excelente comportamiento con una 
vida media superior a 5 años. 
2.2 Situación del proyecto y comentarios 
Fecha de la visita:  1ª visita: 14 a 16 de Julio de 1998 
   2ª visita: 17 de Agosto de 1998 
Actividades realizadas: 
- Visita a la instalación de la granja – escuela 
- Visita a las comunidades, entrevista con tres usuarios 
- Estudio de una alternativa para la instalación de la granja – 
escuela 
Respecto al primer punto, la electrificación de la granja, hay que indicar que 
actualmente ya existe tendido eléctrico hasta la misma. En 1995 se inauguraron las 
nuevas instalaciones de la granja y habiéndose producido unos años antes la 
conexión a la red. El equipo está inutilizado, anotándose en el contador una 
producción eléctrica muy reducida (457 kwh). Según parece funcionó durante poco 
más de un año. 
Las baterías se han secado y posiblemente perdido, el cuadro eléctrico esta 
desmontado e inutilizado. Los módulos siguen instalados y recogiendo suciedad. 
No existe mucho interés en ponerlo en marcha para la aplicación que 
originalmente tenía por lo cual es recomendable buscarle alguna aplicación 
alternativa. Para ello se realizó la segunda visita junto a los técnicos de CARVE. La 
propuesta que actualmente está en estudio consiste en conectar una bomba que 
alimenta a un tanque secundario con los paneles que sea necesario. Con los que 
sobraran habría que buscar otras alternativas. 
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No obstante, en opinión del consultor, no parece que esa sea la solución óptima, 
teniendo en cuenta que esos equipos tienen su origen en la cooperación, y su 
justificación venía ligada al hecho de no disponer de energía eléctrica en la zona. 
Actualmente esta situación ha cambiado y parece más recomendable buscarle una 
utilidad en áreas alejadas del tendido eléctrico. Por ejemplo, en las comunidades de 
Irpa Chica o Irpa Grande. 
 En cuanto a las instalaciones domésticas, fueron visitadas varias viviendas y 
entrevistados tres usuarios, uno en Irpa Chica, otro en Choquenaira, a escasos metros 
de la granja, y uno más en Irpa Grande, cerca de Tacagua. 
De la entrevista informal llevada a cabo y de la observación, se desprende que 
todas las instalaciones seguían en funcionamiento si bien, en dos de los casos, se pudo 
constatar que aunque se seguía un mantenimiento mínimo, con respecto a la batería, 
sin embargo cualquier otro problema era difícil de resolver.  
En un caso se había quitado el regulador, por tener algún problema, y en todos 
en general, los focos y las lámparas quemadas, no se reemplazaban, quedando una 
media de dos focos por casa. Parece haber poca información en cuanto a que hacer 
en esos casos.  
De cualquier forma, es indiscutible la aceptación social de estos sistemas de 
electrificación dándose el caso de que incluso en aquellas viviendas en las que se 
había producido la conexión a la red, se siguen usando para la iluminación cotidiana. 
Sería de interés estudiar y reorganizar el sistema de mantenimiento si bien es 
cierto que la iniciativa debería corresponder a los beneficiarios. Otro aspecto que 
habría que estudiar es la propiedad de un gran número de instalaciones a las que ya 
les ha llegado la red eléctrica y, por tanto, no necesitan el panel.  
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3. ISLA PACO (LAGO TITIKAKA) 
3.1 Descripción del proyecto 
Proyecto:  Electrificación rural Isla Paco (Lago Titicaca) 
Periodo de ejecución:  1992 -1993 
Ubicación:  Comunidades Suriki, Supicachi, Cuyampaya y Paco Chacomani, I Sec.  
Pucarani, Prov. Los Andes, Dpto. la Paz 
Financiación:  España 
Ejecución:  AECI, EBES 
Actividades principales: 
- Electrificación común en las comunidades de Suriki, 
Supicachi y Paco-Chacomani.  
- Electrificación individual de 60 viviendas. 
Este proyecto se formulo a raíz de un acuerdo entre el presidente de Bolivia, D. 
Jaime Paz Zamora y su homólogo español, D. Felipe González, tras una visita de este 
último a Bolivia en junio de 1992 en la que se comprometió públicamente a la 
electrificación de la isla. El Estado español donaba 150.000 $US (22 millones de pts) 
para la electrificación de las comunidades de la Isla Paco.  
Consistía por un lado en la electrificación comunitaria de aquellos núcleos de 
población cuyas viviendas estaban más cerca y por otro la electrificación individual 
de aquellas más alejadas. Los beneficiarios de los sistemas comunitarios pagarían una 
cuota de unos 25 $US (3750 Pts) y los de los sistemas individuales 40 $US (6000 pts). 
Además, se aprovechaba la infraestructura existente en la comunidad de Suriki 
para la distribución de la energía eléctrica ya que existe desde hace años un 
generador diesel (donado por la embajada española en 1974) y todo el tendido 
eléctrico, el cual no funcionaba por no estar dispuestos los habitantes a pagar el coste 
de combustible (estuvo en marcha hasta 1976, cuando se acabó el combustible 
donado).  
Los sistemas comunitarios eran tres, uno en Suriki con 226 viviendas cercanas, otro 
en Supicachi con 32 viviendas y un tercero en Paco-Chacomani con 18 viviendas. Los 
sistemas comunes consistían en los módulos fotovoltaicos a 24 V, baterias y un inversor 
a 220 V de corriente alterna para distribuirla y hacerla compatible con los equipos 
convencionales. 
Existían, además, sesenta viviendas dispersas en las cuatro comunidades, que 
fueron dotadas de equipos individuales fotovoltáicos. 
Se dotó también de luminarias. 
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Durante la ejecución del proyecto surgieron problemas en la comunidad de 
Suriki, la más numerosa. Se hizo necesario realizar una partición de la instalación 
debido a las diferencias entre dos barrios de la comunidad. Las diferencias eran tanto 
de enfrentamientos tradicionales como de tipo religioso (una parte es 
mayoritariamente católica frente a otra evangelista). No fueron respetadas las 
necesidades energéticas de cada uno, llegó a explotar una batería a la que se le 
había conectado una sierra eléctrica de excesiva potencia para el equipo, etc. 
Todos estos problemas dieron lugar a que se dividiera la instalación en dos, una 
para el barrio de Ayjadero y otra para los barrios de Yumani, Rosani y Yavirjani. 
Esta nueva reformulación no estuvo exenta de problemas, en una de las 
instalaciones fue construido el segundo piso de una casa que sombreaba la 
instalación de paneles y no se permitió cortar un árbol que estaba produciendo el 
mismo efecto. 
Hace poco más de un año, al negarse los beneficiarios a pagar la cuota de 
mantenimiento estipulada 15 bolivianos (3 $US, 450 pts) y tras continuos problemas 
técnicos por mala utilización, la AECI autorizó la repartición de los paneles entre la 
población para convertirlos en sistemas individuales domésticos. 
El resto de las instalaciones, tanto comunitarias como individuales, no tuvieron 
ningún problema en ser aceptadas y funcionan correctamente.  
3.2 Situación del proyecto y comentarios 
Fecha de la visita:  21 de Julio de 1998 
Actividades realizadas: 
- Visita a la comunidad de Suriki 
Se realizó una visita de un día por lo que únicamente se pudo acceder a la 
comunidad principal, Suriki, siendo ésta la que presentaba un mayor interés por los 
problemas surgidos durante la ejecución del proyecto.  
Se pudo observar como estaban abandonadas las dos instalaciones 
comunitarias. Tanto las baterías como los equipos eléctricos estaban en mal estado, 
posiblemente irrecuperables. En el tejado permanecía la estructura que soportaba los 
paneles habiendo sido estos retirados y repartidos entre la población. 
En una de ellas se observaba la adaptación que fue necesario hacer para 
minimizar el problema del sombreo debido a la casa a la que se le añadió un piso más 
así como la presencia del árbol que no se quiso talar. 
Los paneles fueron repartidos entre la población sin conocerse que criterio se 
utilizó para el reparto. Se pueden observar estos instalados sobre los tejados de las 
casas unos, en distintos apoyos otros, y algunos, incluso, simplemente situados en 
patios o terrazas, todos ellos sin prestar atención, en general, a la orientación. Algunos 
se encuentran casi en posición vertical. 
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Cada vecino tuvo que comprar baterías y demás equipo eléctrico excepto el 
regulador ya que la conexión se hizo directa con el consiguiente daño para la batería. 
Hay que destacar en este caso, que no estando dispuestos a pagar la cantidad 
mínima de mantenimiento, sin embargo no han tenido inconveniente en comprar 
baterías y resto de elementos.  
Hay que indicar que en las otras dos comunidades (cuyo número de viviendas 
no superaba casi las treinta) en las que también se hicieron instalaciones comunitarias, 
no han surgido problemas apreciables así como en las instalaciones individuales. Todo 
hace indicar que la población beneficiaria estaría más dispuesta a aceptar proyectos 
de carácter individual y que repercutan en ellos de manera particular que aquellos 
dirigidos a la comunidad.  
De cualquier manera, creo que no se debe dejar pasar el hecho de que se trata 
de un tipo de proyecto que arranca mal desde su concepción inicial, no siendo una 
necesidad sentida de la población. Una población que, además, está acostumbrada 
a recibir a la cooperación internacional y que, si es necesario, ha aprendido a 
imponerle sus condiciones.  
Por otro lado, tanto la formulación como la ejecución del proyecto estuvo 
limitada a un coste previamente fijado por la donación realizada. Está cantidad fue 
determinada aleatoriamente por el gobierno español y los técnicos responsables de la 
ejecución del proyecto tuvieron que adaptar las necesidades a ella. 
El presupuesto no permitía la electrificación de toda la isla debiendo llegarse a 
soluciones de compromiso que realmente no satisficieron a nadie.   
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4. HUANACU 
4.1 Descripción del proyecto 
Proyecto:  Electrificación rural de Huanacu 
Periodo de ejecución:  1994 -1995 
Ubicación:  Comunidad Huanacu, I Sec. Achacachi, Prov. Omasuyos, Dpto. la Paz 
Financiación:  ICI, CEE, IPADE, Xunta de Galicia 
Ejecución:  AECI, IPADE, EBES 
Actividades principales: 
- Electrificación individual de 50 viviendas. 
- Un sistema de bombeo y depuración de agua. 
- Un sistema de producción de agua caliente sanitaria. 
- Mejora de la infraestructura social (iluminación pública, 
escuela, etc). 
- Apoyo al desarrollo agropecuario. 
La electrificación doméstica se realiza con equipos similares a los utilizados en 
proyectos anteriores con la diferencia de que en vez de tubos fluorescentes se 
utilizaron lámparas de bajo consumo, tanto para la iluminación doméstica como 
pública. En este caso, los beneficiarios no realizaron ninguna aportación monetaria, 
solo como mano de obra para las actuaciones que lo requirieron. 
Los equipos estaban formados por paneles de 47 Wp, regulador a 12V y 10 A, 
baterías de 150 Ah y lámparas PLC 13 W. 
El sistema de bombeo consistía en una bomba sumergible con un caudal de 
18000 litros/día a 39 metros de altura, alimentada por un conjunto de 32 módulos 
fotovoltáicos de 47 Wp con un regulador inversor a 220 V de corriente alterna.  
El agua es bombeada a un depósito de 30000 litros, unos 25 metros por encima 
de la comunidad. En este depósito es depurada el agua con un sistema de 
ozonificación alimentado por 5 paneles fotovoltáicos y distribuida hacia 50 piletas 
domiciliarias para uso humano y animal. 
Se ha construido un edificio de baños públicos con duchas de agua caliente 
obtenida a partir de equipo de energía solar térmica. Esta compuesto por 8 colectores 
de capa plana y dos tanques con una capacidad total de 1600 litros, que 
proporcionan 1300 litros al día de agua a 40º C (el equivalente a 50 duchas al día). 
Además se ha instalado un sistema de iluminación pública en la plaza, en los 
baños, en la escuela y en la sede social. 
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En cuanto al apoyo agropecuario, se han construido 38 carpas solares 
subterráneas familiares y 1 escolar, se ha provisto a las familias con semillas certificadas 
de papa y hortalizas, se han plantado 3000 árboles de especies nativas y se ha 
realizado una campaña de vacunación y desparasitación del ganado vacuno.  
4.2 Situación del proyecto y comentarios 
Fecha de la visita:  30 de Junio de 1998 
Actividades realizadas: 
- Visita a la comunidad de Huanacu 
A este proyecto se ha realizado una visita de un día en la que se tuvo ocasión de 
ver todas las instalaciones comunitarias y alguna instalación doméstica. 
Respecto a la electrificación doméstica, se estaba procediendo, por parte de 
EBES - CARVE (la empresa instaladora), a la revisión de los reguladores y a la sustitución 
de los lámparas de bajo rendimiento por tubos fluorescentes de consumo similar. Este 
proyecto ha presentado una gran deficiencia en este sentido dado que las lámparas 
de bajo consumo, siendo muy eficientes a nivel energético, sin embargo son difíciles y 
caras de encontrar en Bolivia, con lo que cada vez que se rompía alguna, no era 
reemplazada. Además se produjeron algunos fallos a nivel técnico que acortaron la 
vida de las lámparas. 
Algunos de los paneles habían sido tirados por el viento y no se habían vuelto a 
poner en su sitio, quizás debido a que en ese momento, al no estar el regulador, no 
eran útiles o quizás simplemente por desinterés. También se habían cambiado de sitio 
algunas baterías. 
El hecho de que todo el proyecto fuera donación pudiera ser una razón del 
grado de desinterés mostrado hacia diversas actividades del mismo. Es el caso de la 
falta de asistencia a los cursos de capacitación ganadera que se debían dar una 
semana después de la visita por parte del técnico de la AECI o la resistencia a aportar 
alguna cuota de mantenimiento. 
El sistema de bombeo seguía funcionando sin problemas, así como la 
distribución. Lo que no funcionaba era el sistema de depuración por ozonificación, se 
trata de un sistema tecnológicamente más complejo que la cloración pero que, sin 
embargo, presenta una serie de ventajas como son el no dar sabor ni dejar en el agua 
partículas extrañas, con el inconveniente de que tampoco deja elementos 
desinfectantes residuales cuando el agua sale de la tubería. 
Sería interesante un estudio más a fondo que aclarara si realmente esas ventajas 
compensan ante la cloración que resulta más simple y barato. El hecho en este caso 
es que no funcionaba desde hacía tiempo. De cualquier  forma, el debate es difícil y 
los sistemas de cloración que posteriormente se instalaron en Charaña tampoco están 
funcionando de manera correcta por problemas en la dosificación y plantean dudas 
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en torno a su mantenimiento ya que requieren una persona encargada de cambiar 
los bidones de cloro cuando este se acaba.  
Las duchas en este caso tampoco estaban operativas ya que se estaba 
realizando una parada de mantenimiento. Respecto a este tema parece ser que ha 
habido problemas con el encargado, por parte de la comunidad, de guardar las 
llaves al gestionarlas a nivel particular y no en el bien de la comunidad. 
Con respecto a las carpas solares, la impresión es que en su mayoría están 
destruidas y no se utilizan. Según informes del responsable de proyecto, en su 
momento estuvieron en producción vendiéndose esta en Achacachi, pero con el 
paso del tiempo, una vez que los plásticos se rompían, no eran sustituidos, dándose el 
caso de que algunas se han convertido en parte de la vivienda o en corrales para el 
ganado. A destacar la de la escuela que se mantiene en buen uso y está sirviendo 
para que un miembro de la comunidad, estudiante de ingeniería agrónoma en la 
UMSA realice algunas prácticas. 
Por último, el mismo día de la visita se estaba realizando una selección de los 
medicamentos dejados para el ganado y que al no haber sido utilizados estaban 
caducados en su mayor parte. 
En general, se trata de un proyecto de desarrollo rural integral que en su 
conjunto parece lógico y coherente, sin embargo a la hora de la sostenibilidad en el 
tiempo no parece que muchos de sus componentes sean viables. Por un lado, la 
aportación de los beneficiarios ha sido reducida, lo que ha desembocado en una 
falta de interés, y, por otro, no existía experiencia previa en la gestión de los recursos 
comunitarios lo que ha hecho que una parte de ellos sean infrautilizados u olvidados.  
De cualquier forma hay que destacar los aspectos positivos como es el caso de 
la electrificación rural, tanto en su vertiente doméstica que siempre es bien recibida 
(más aún si no hay que pagar, aunque como se ha dicho puede tener un efecto 
negativo) como en la aplicación de bombeo y distribución de agua que realmente 
supone una mejora apreciable en la calidad de vida.  
 Además, este proyecto debe ser considerado como experimental, en una fase 
de transición entre los proyectos de electrificación únicamente de viviendas y la 
implementación de nuevas aplicaciones de la energía solar con fines de uso 
comunitario y productivo (adaptándose al nuevo marco legal boliviano), en el que 
una buena parte de sus componentes son innovadoras con objeto de probar nuevos 
sistemas y equipos. 
Este aspecto junto al hecho de ser un proyecto bastante reducido y bien 
comunicado, hacen que sea de gran interés plantear un análisis más profundo y 
detallado del mismo, a todos los niveles. 
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5. CHARAÑA 
5.1  Descripción del proyecto 
Proyecto:  Electrificación rural en la V Sección de la Provincia de Pacajes 
Periodo de ejecución:  1995 -1998 
Ubicación:  Comunidades Junuta Condoraca, Taracollo Condoraca, Pahaza, Sequi, 
Copacati, V Sec. Charaña, Prov. Pacajes, Dpto. La Paz 
Financiación:  AECI, UE, IPADE (SECIPI), Comunidad de La Rioja, Alcaldía de Charaña 
Ejecución:  AECI, IPADE, EBES 
Actividades principales: 
- Electrificación individual de 300 viviendas. 
- Ocho sistemas de bombeo y depuración de agua. 
- 23 módulos fotovoltáicos para electrificación pública. 
- Seis sistemas de producción de agua caliente sanitaria 
mediante energía solar térmica para baños públicos. 
- Ocho equipos de esquilado y otros ocho de hilado y ovillado 
de fibra de camélidos. 
La característica principal de este proyecto es que respondía a las demandas 
expresadas en el nuevo marco legislativo de Bolivia, esto es el PLAN GENERAL DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REPÚBLICA, la LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR y la nueva 
ESTRATEGIA DE ENERGÍA RURAL. 
Este nuevo marco ha supuesto un proceso muy amplio de descentralización a 
nivel administrativo, definiéndose además estrategias con objeto de conseguir un 
desarrollo sostenible de Bolivia. 
En esta estrategia se destaca que para poder destinar recursos de la 
participación popular a proyectos de energía estos han de ser priorizados por las 
comunidades u OTBs y deben responder a un esquema de actuación a tres niveles: 
doméstico (electrificación de viviendas), comunitario (saneamiento, educación...) y 
productivo (agricultura, turismo...). Por lo que fueron introducidas en el proyecto una 
serie de aplicaciones nuevas de la energía solar que tenían en cuenta una actuación 
en estos campos. 
Entre los resultados esperados se incluía la definición y puesta en marcha de un 
nuevo modelo de gestión del proyecto y la organización del sistema de 
mantenimiento de las instalaciones. 
Las actuaciones se agrupaban en torno a estos tres componentes: 
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- Componente doméstico: conjunto de módulo fotovoltáico de 47 Wp, un 
batería de 150 Ah y 12 V, un regulador a 12 v y 10 A, lámparas (tubos 
fluorescentes) y accesorios por cada una de las 300 instalaciones previstas en 
viviendas. 
- Componente comunitario productivo: que consistía en ocho sistemas de 
bombeo de agua (de distintas características), ocho sistemas de depuración 
de agua por cloración (todo ello con sus sistemas de energía solar 
fotovoltaica), más 23 módulos fotovoltáicos para electrificación pública, 
junto a seis sistemas de producción de agua caliente sanitaria mediante 
energía solar térmica para baños públicos. 
- Componente productivo: consistente en ocho equipos de esquilado y otros 
ocho equipos de hilado y ovillado de fibra de camélidos, incluyendo un 
edificio y un sistema fotovoltáico común tanto para las hiladoras como para 
los equipos de esquilado (esto últimos accionados a través de un inversor a 
220 V de corriente alterna).   
El proyecto se inicia a principios del año 1995, cuando una experta de IPADE 
viaja a Bolivia para solucionar el problema de la indefinición con respecto a la gestión 
de los recursos adscritos al proyecto constituyéndose en mayo de 1995 SERADE S.R.L. 
Se inician los contactos y en Octubre de 1995, se firma un convenio en el que se 
acuerdan todos los puntos importantes relativos al proyecto. En Marzo de 1996 se 
hacen las primeras instalaciones y desde entonces se va realizando la ejecución del 
proyecto, con ligeros cambios en las contrapartes, tanto a nivel institucional como a 
nivel geográfico, en relación con las firmantes del convenio. 
Para finales de Noviembre están prácticamente todas las actividades concluidas 
y el 13 de Febrero de 1998 firman el acta de conclusión todas las partes implicadas. 
5.2 Situación del proyecto y comentarios 
Fecha de la visita:  1ª visita: 23 y 24 de Julio de 1998 
   2ª visita: 27 a 31 de Julio de 1998 
Actividades realizadas: 
- Visita a las instalaciones comunitarias y productivas. 
- Visita a 60 instalaciones domésticas y entrevista con los 
usuarios. 
- Entrevista con autoridades. 
Dado que este proyecto va a ser evaluado en profundidad, en este punto 
apenas se van a hacer unos breves comentarios. 
En primer lugar, con respecto a la componente de electrificación doméstica, 
hay que indicar la gran aceptación tenida, siguiendo la línea de proyectos anteriores. 
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Sin embargo, esto no ha implicado que el mantenimiento y cuidado sea mayor. Se ha 
observado que la mitad de las instalaciones tienen un mantenimiento deficiente, 
estando una tercera parte funcionando con solo dos focos y en mal estado, apenas 
seis meses después de su inauguración. 
El papel de SERADE como organización encargada de garantizar el 
mantenimiento hasta el momento no se ha hecho notar y de la misma manera 
podemos hablar de las autoridades locales. 
Se están dando casos patentes de transporte de placas a la ciudad de 
Charaña, hecho que no esta permitido según el convenio y los contratos firmados, 
situaciones ante las cuales se debe actuar.  
Los sistemas de bombeo están, en general, funcionando correctamente mientras 
que el de depuración por cloración ha debido ser desconectado por problemas en la 
regulación.  
El centro de hilado, apenas está funcionando en una o dos comunidades, en la 
mayoría está desorganizado. En aquellas en las que existe una mínima organización 
están consiguiendo producir hilo y venderlo en Chile a los precios previstos en el 
proyecto. 
El esquilado no se ha producido aún, no pudiéndose, por tanto, evaluar. 
Los sistemas de producción de agua caliente sanitaria para los baños públicos 
están siendo un desastre en general, estando operativo uno solo de los seis previstos 
(Jalsuri). La falta de cuidado y de mantenimiento hacia ellos, entre otras causas, han 
hecho que uno tras otro hayan ido quedando inutilizados 
Por último, la electrificación pública sufre problemas similares a la electrificación 
de viviendas. 
Como se ha indicado, para una mayor información acerca del funcionamiento 
de este proyecto está el informe de evaluación correspondiente.  
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6. CHARAZANI 
6.1 Descripción del proyecto 
Proyecto:  Desarrollo rural integrado Titikaka Norte (Charazani) 
Periodo de ejecución:  1ª fase:  1997 -1998 
    2ª fase:  1998 -1999 
Ubicación:  1ª y 2ª fase:  I Sec. Charazani, Prov. Bautista Saavedra, Dpto. La Paz 
Financiación:  1ª fase: IPADE, Comunidad de Madrid, Alcaldía de Charazani 
  2ª fase: IPADE, SECIPI, Alcaldía de Charazani 
Ejecución:  1ª y 2ª fase:  IPADE 
Actividades principales: 
  1ª fase: 
- 8 sistemas de bombeo y depuración de agua. 
- 6 sistemas de esquilado de camélidos. 
- Electrificación pública para escuela, posta sanitaria, sede 
social y viviendas de maestros en 16 comunidades. 
- 16 baños públicos con sistemas de producción de agua 
caliente sanitaria mediante energía solar térmica para ellos. 
- 16 equipos de hilado y ovillado de fibra de camélidos. 
- Actividades de formación y capacitación. 
2ª fase: 
- Fortalecimiento de SERADE, con un aporte destinado a 
gastos de personal y sede y compra de equipo de oficina y 
vehículo. 
- 10 sistemas de bombeo y depuración de agua. 
- Electrificación pública para 10 escuelas y 9 centros sociales. 
- 10 baños públicos con sistemas de producción de agua 
caliente sanitaria mediante energía solar térmica para ellos. 
- Equipado de 6 centros de hilado y esquilado de camélidos. 
- Producción de dos videos de formación. 
- Actividades de formación y capacitación. 
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En este proyecto se repiten las actuaciones a nivel comunitario del proyecto 
anterior, eliminándose la componente de electrificación doméstica. 
Básicamente se reduce a una parte de componente comunitario - educativa y 
otra comunitario – productiva. Todo ello orientado en una primera fase a las 16 
comunidades situadas en la parte más alta, en torno a los 4000 m.s.n.m. y ampliado al 
resto en la segunda. 
La componente comunitario - educativo consiste por un lado en la 
electrificación de los edificios públicos de cada comunidad junto a una dotación de 
equipos de video para la difusión de información educativa y capacitación. 
En cuanto a la parte productiva, consiste en sistemas de bombeo, depuración y 
distribución de agua por medio de sistemas de electrificación solar fotovoltaica, junto 
a la construcción y equipamiento de centros de hilado y ovillado de fibra de llama y 
alpaca, y esquilado de camélidos. 
En este sentido, este proyecto trata de recoger la experiencia desarrollada en el 
proyecto de la V Sección de Pacajes aunque sin haber sido este finalizado aún 
cuando se hizo la formulación.  
También están previstos centros de producción de agua caliente sanitaria tanto 
para aplicación para baños públicos como para uso industrial en los talleres rurales de 
elaboración de tejidos artesanales. 
Los beneficiarios aportan en el proyecto toda la mano de obra así como una 
cuota de instalación y otra de mantenimiento para los equipos. 
Aunque en un principio estaba prevista la presencia de dos sociólogos para 
realizar el trabajo de contacto con las comunidades, actualmente el proyecto se 
apoya en el trabajo de unos promotores de cada comunidad que coordinan el 
trabajo en estas y en dos técnicos formados por el proyecto que en el futuro se 
encargarán del mantenimiento de los equipos. 
En cuanto a la segunda fase, se repite y amplia la componente comunitaria, 
educativa y productiva, incluyéndose la elaboración de dos videos y se añade una 
componente adicional de apoyo a SERADE (con una cuantía cercana a los 11 
millones de pesetas) destinada al fortalecimiento de este organismo.  
Este aporte, destinado a gastos de personal y sede y compra de equipo de 
oficina y vehículo, además de garantizar el funcionamiento de SERADE durante el 
tiempo que dura la segunda fase del proyecto (hasta septiembre de 1999) debe 
sentar las bases que aseguren un funcionamiento eficiente y autosostenible para el 
futuro, de manera que SERADE cumpla los compromisos adquiridos desde el primer 
proyecto en que ha participado. 
6.2  Situación del proyecto y comentarios 
Fecha de la visita:  1 a 5 de Julio de 1998 
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Actividades realizadas: 
- Visita a la ejecución de las obras en diversas comunidades. 
- Asistencia a una reunión del Plan de Desarrollo Municipal. 
La primera fase de este proyecto es la que estaba en ejecución en el momento 
de la visita, encontrándose con retraso debido a que un gran número de las 
comunidades implicadas no se habían decidido a participar, así como retrasos en la 
aportación  que correspondía a la Alcaldía de Charazani.  
Un problema importante que se ha presentado durante la ejecución de este 
proyecto ha sido la dificultad de relación con las comunidades que, al parecer no 
estaban muy informadas de la redacción del proyecto y, por tanto, poco convencidas 
de su utilidad (especialmente, teniendo en cuenta que ellos deben aportar su trabajo 
además de unas cuotas). 
En este sentido se vuelve a hacer patente algo que ya se ha observado en el 
proyecto de Charaña como es el hecho de que no parece que estas nuevas 
aplicaciones de la energía solar sean realmente prioridades sentidas por los 
beneficiarios. 
Todo ello ha supuesto un retraso debido a que existía la necesidad de hacer un 
trabajo previo de promoción del proyecto para que estas se apunten, aún así, en la 
fecha de la visita eran apenas seis las comunidades que habían respondido 
positivamente y habían accedido a pagar e iniciar las obras. 
Todos estos problemas, en buena parte, son debidos a graves deficiencias en la 
identificación que se hizo del proyecto, según parece fue redactado sin un viaje 
previo a la zona, la cual se caracteriza por la dificultad de acceso tanto geográfica 
como socialmente. Estas circunstancias hacen que cualquier actuación sea más 
complicada que en proyectos anteriores y como mínimo se retrase la ejecución y se 
encarezcan los costes en general. 
No se incluyo en el proyecto contar con una herramienta tan imprescindible en 
este caso como es un vehículo por lo que se ha tenido que ejecutar el proyecto con 
uno antiguo que ha presentado muchos problemas y cuya partida presupuestaria no 
estaba prevista. 
Por último, un punto contemplado en el proyecto y que creo de dudoso éxito es 
la inclusión de un equipo de vídeo y televisión para las escuelas. Existe el riesgo tanto 
de mala utilización por parte de personas que no están habituadas a dichos aparatos 
(téngase en cuenta que en Charazani no entra ninguna emisión de televisión) con lo 
cual posiblemente se estropeen de manera rápida, así como de infrautilización debido 
a la poca existencia de videos grabados en la zona.   
Bajo mi opinión esta componente sería recomendable sustituirla dados los riesgos 
que se presumen. 
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7. HUARISCATA 
7.1  Descripción del proyecto 
Proyecto:  Electrificación rural en la III Sección de la Provincia de Pacajes 
Periodo de ejecución:  1998 
Ubicación:  Comunidades Tanapaca, Pichaka, Chacolla, III Sec. Calacoto, Prov. 
Pacajes, Dpto. La Paz 
Financiación:  AECI 
Ejecución:  AECI, CARVE 
Actividades principales: 
- Electrificación individual de 75 viviendas. 
Este proyecto tenía como objeto responder a las expectativas creadas en estas 
tres comunidades de la III sección que firmaron el convenio original cuando aún 
pertenecía a la V sección.  
Únicamente se implementó la parte de electrificación de viviendas por la misma 
razón que en Quelca Berneguela. Igualmente se hicieron actividades de formación y 
mantenimiento. 
Las últimas instalaciones se hicieron recientemente en Junio de 1998.  
7.2 Situación del proyecto y comentarios 
Fecha de la visita:  20 y 21 de Agosto de 1998 
Actividades realizadas: 
- Visita a 14 instalaciones domésticas y entrevista con los 
usuarios. 
Se ha encontrado una gran similitud en el estado en el que se encuentran los 
equipos, debido a la reciente finalización del proyecto (hace apenas dos meses) 
prácticamente todos se encuentran en buen estado. 
En la mayor parte de las instalaciones se conservaban casi todos los focos en 
uso, la batería estaba en buen estado al no haber pasado tiempo suficiente para que 
el agua se evapore. Apenas se habían dado algunos problemas técnicos en cuatro 
instalaciones.    
Las impresiones tras la visita son similares al proyecto de Charaña: las 
habitaciones más usadas son la cocina y el dormitorio, el foco exterior se usa poco y se 
encienden las luces de 7 de la tarde a 10 de la noche. 
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Una diferencia aparente es que el sistema de mantenimiento está aún en una 
fase de rodaje, los dos técnicos formados están aprendiendo sus funciones y la gente 
tampoco tiene aún claro que es lo que deben hacer en caso de fallos en el equipo. 
Este problema se solucionará por el propio interés de estos técnicos. 
Hay también que destacar la gran demanda de paneles existente actualmente, 
continuamente se pregunta por una posible ampliación del proyecto. Sería 
interesante, ya que la utilidad está demostrada, aumentar ligeramente la cuota para 
futuras ampliaciones del proyecto, al menos hasta los 200 $US previstos inicialmente en 
el proyecto de la V sección. 
 
